

Số: 299 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát việc thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....35.05.....
	Ngày: 11/11/2011
	Chuyên:.....

Ngày 02/11/2011, đồng chí Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát việc thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

a) Chính phủ đã có chủ trương đẩy mạnh việc phát triển các nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, trong đó thủy điện được khuyến khích đầu tư phát triển; tuy nhiên việc đầu tư phát triển phải đảm bảo bền vững, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn công trình và hài hòa các lợi ích.

b) Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều tích cực trong quản lý các dự án thủy điện: đã tổ chức lập quy hoạch; cho chủ trương các nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; tổ chức nghe chủ đầu tư báo cáo dự án với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương có liên quan, có một số dự án lớn đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo đúng quy trình; cấp chứng nhận đầu tư cho 14 dự án; đã có 2 dự án hoàn thành đưa vào vận hành, phát điện lên lưới quốc gia, một số dự án đang triển khai công tác xây dựng...

c) Tuy nhiên khi triển khai thực hiện vẫn còn có một số hạn chế sau:

- Việc quản lý dự án sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa được chặt chẽ, các sở, ngành liên quan thiếu phối hợp trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành...

- Một số chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư; một số chủ đầu tư năng lực yếu; một số xin điều chỉnh dự án để đối phó với việc chậm tiến độ...

- Dự án Thủy điện Hà Nang thực hiện việc đánh giá tác động môi trường chưa đầy đủ nên khi đưa vào vận hành đã phát sinh nhiều vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. Công tác tái định canh, ổn định đời sống nhân dân tái định cư chưa tốt...

2. Một số yêu cầu cho thời gian tới:

a) Cần phải tổ chức đánh giá cụ thể, sát thực hơn những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân trong vùng dự án thủy điện, việc thu hồi đất rừng, đất sản xuất, việc tái định cư và tái định canh cho nhân dân...

b) Phải rà soát lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của từng dự án. Phải đánh giá tổng hợp tác động môi trường của tất cả các dự án trong phạm vi từng vùng và toàn vùng để có biện pháp khắc phục kịp thời.

c) Trong từng dự án thủy điện, phải đánh giá lại các lợi ích của Nhà nước, nhân dân và nhà đầu tư, phải đảm bảo tính hài hòa 3 lợi ích.

d) Rà soát các dự án theo các tiêu chí: các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, các dự án mới cho chủ trương chuẩn bị đầu tư, các dự án có trong quy hoạch nhưng chưa cho chủ trương chuẩn bị đầu tư, các dự án chậm tiến độ do yếu tố chủ quan hoặc do nguyên nhân khách quan. Trên cơ sở đó, phân loại thành các nhóm: Nhóm dự án đề nghị loại ra khỏi quy hoạch do không khả thi, hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, diện tích chiếm đất lớn...; nhóm dự án phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; nhóm dự án được cho giãn tiến độ để tiếp tục thực hiện...

3. Tổ chức thực hiện:

a) Trên cơ sở các ý kiến tham gia và kết luận tại cuộc họp, Sở Công Thương có trách nhiệm tiếp tục rà soát và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2011 để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2011.

b) Về đấu nối các dự án thủy điện vào hệ thống điện quốc gia: Giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư khi tham mưu UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư dự án thủy điện cần đưa nội dung giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra và kiến nghị xử lý đối với dự án thủy điện và gửi văn bản để Sở thực hiện; đồng thời rút kinh nghiệm cho việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các loại dự án khác.

d) Đối với các dự án đã vận hành, giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc thực hiện vận hành hồ chứa, an toàn đập, phòng chống lụt bão và an toàn cho hạ du.

đ) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương có liên quan rà soát lại việc đánh giá tác động môi trường tại điểm

b, Mục 2 Thông báo này, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc khắc phục.

e) Giao cho UBND các huyện có dự án thủy điện kiểm tra xử lý những tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư và tái định canh. Trường hợp vượt thẩm quyền thì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ;
- VPUB: C, PVP(CN), CNXD, KTTH, ĐNMN, CBTH;
- Lưu: VT, CN.to126.



Lê Văn Đệ