

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2892/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2012

Về việc giải quyết một số
vướng mắc dự án Thủy điện
Đakđrinh

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1.8.8.3..... Ngày: 21/11/2012 Chuyên:.....

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Sơn Tây;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh.

Theo tinh thần cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Đakđrinh ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh với Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện: Trong thời gian qua, UBND huyện Sơn Tây và Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (Chủ đầu tư) đã rất tích cực và phối hợp tốt trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Đakđrinh nên đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ của dự án.

2. Về giải quyết các kiến nghị:

a) Đối với một số hộ dân làm nhà ở trên đất nương rẫy sản xuất sau ngày 01/7/2004: về nguyên tắc là không bồi thường; tuy nhiên xét điều kiện về đời sống của các hộ này rất khó khăn nên thống nhất hỗ trợ 100% giá trị bồi thường và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật như nhà, công trình xây dựng trên đất trước ngày 01/7/2004 nhưng không được bố trí tái định cư.

Giao UBND huyện chỉ đạo xác định cụ thể số hộ, số tiền và thống nhất với Chủ đầu tư trước khi phê duyệt; đồng thời giải thích cụ thể cho nhân dân rõ đây là khoản hỗ trợ của dự án, không phải chính sách chung của tỉnh.

b) Việc chuyển đổi 78,3 ha đất trong quy hoạch rừng phòng hộ theo thực tế sử dụng đất để bồi thường: yêu cầu UBND huyện Sơn Tây chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 350/UBND-NNTN ngày 15/02/2012.

c) Đối với 1,5 ha đất xây dựng tháp điều áp: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình UBND tỉnh quyết định việc thu hồi và giao đất xây dựng công trình.

d) Về diện tích đất bị lỗ thừa sau khi thu hồi mà chủ sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở cách xa không thể tiếp tục canh tác: Giao UBND huyện Sơn Tây phối hợp với Chủ đầu tư rà soát cụ thể và tính toán cho phù hợp, thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

đ) Việc triển khai dự án Đường dây 220kV Sơn Hà- Dốc Sỏi: Giao Sở Công Thương phối hợp Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung làm việc với UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tịnh và Bình Sơn tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

e) Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện dự án đầu tư sửa chữa đường tỉnh 623; trước mắt tổ chức tu sửa tạm thời để phục vụ việc đi lại của nhân dân và việc vận chuyển nguyên liệu, thiết bị xây dựng Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

g) Về tái định cư tập trung: Yêu cầu UBND huyện Sơn Tây tổ chức quán triệt cho nhân dân chấp hành việc di chuyển vào các khu tái định cư đã xây dựng, không được tái định cư tự do; Báo cáo với Huyện ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở huyện tham gia vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện nội dung này; điều tra và xử lý nghiêm những đối tượng xúi giục nhân dân đưa ra những yêu sách không đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT UBND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
- UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tịnh, Bình Sơn;
- BQL dự án các công trình điện miền Trung;
- VPUB: C,PVP(CN,NL), NNTN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CN. to111.


**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Loan